



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004-2006**

WYCIĄG

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Okres sprawozdawczy   | 1.08.2007-30.09.2008  |
| 2.  | Rodzaj sprawozdania   | Końcowe <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 3.  | Numer sprawozdania  | WKP1/1.4.3/2/2005/65/184/371/K/2007-2008  |
| 4.  | Tytuł projektu  | <b>Podwyższenie jakości badań naukowych, diagnostyki i leczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej</b>  |
| 5.  | Numer i nazwa Priorytetu  | 1.Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu  |
| 6.  | Numer i nazwa działania   | 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką  |
| 7.  | Numer i nazwa poddziałania                                      | 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach polskiej gospodarki |
| 9.  | Data podpisania umowy/wydania decyzji o dofinansowanie projektu | 06.08.2007  |
| 10. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie projektu                      | WKP_1/1.4.3/2/2005/65/184/371/2007/U  |
| 11. | Data rozpoczęcia projektu                                       | 1.08.2007   |
| 12. | Data zakończenia projektu                                       | 30.09.2008  |
| 13. | Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)                      | Warszawski Uniwersytet Medyczny   |
| 14. | Adres Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)                      | 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61   |

## II PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

### 1 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

#### Opis zrealizowanych zadań i etapów w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące etapy projektu:

1. W pierwszym etapie dokonano zakupu wyposażenia dla bloku operacyjnego, obejmującego :
  - pompy strzykawkowe,
  - pompy infuzyjne,
  - ssaki operacyjne elektryczne,
  - defibrylator,
  - kardiomonitor,
  - pulsometr,
  - stoły operacyjne,
  - mikroskop odwrócony z wyposażeniem,
  - autoklaw z demineralizatorem i pistoletem,
  - zgrzewarkę do autoklawu,
  - destylator,
  - koagulator z butlą z argonową,na łączną kwotę 841.875,63 zł.
2. W następnym etapie dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Struktur Mikrotkankowych, w Pawilonie 4 zlokalizowanym na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley'a 4 oraz zakupiono:
  - mikrotomograf komputerowy,
  - laryngoskop,
  - lampę dwuramienną,
  - lampę operacyjną jednoramienną,
  - lampę bezcieniową podłogową,
  - kolumny do koagulacji,
  - kolumny anestezyjologicznena łączną kwotę 1.723.682,92.
3. W trzecim etapie zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne obejmujące przeróbkę sufitów podwieszanych oraz wykonanie mechanizmów do automatyki drzwi wewnętrznych Bloku operacyjnego pawilonu 4/5.  
Dodatkowo zostały zakupione:
  - pompa infuzyjna - strzykawkowa.
  - komora laminarna,
  - inkubator z płaszczem wodnym,
  - czytnik absorpcji Elisa,
  - zamrażarka -86C,
  - zamrażarka – 45C,
  - spektrometr,
  - mikrowirówka,
  - mikrowstrząsarka,
  - kołyska laboratoryjna,
  - laboratoryjna łaźnia wodna,
  - myjnia ultradźwiękowa,
  - mieszadło magnetyczne,
  - wirówka laboratoryjna

na łączną kwotę – 2.014.180,06.

4. W czwartym etapie dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia dla bloku operacyjnego:

- system do wody,
  - stół narzędziowy dwubłatowy,
  - stół z regulowaną wysokością,
  - szafki na sprzęt sterylizacyjny,
  - unit dentystyczny,
  - lodówka,
  - blat do laboratorium,
  - szafki,
  - piec do sterylizacji parowej,
  - piec do sterylizacji gazowej,
  - autoklaw,
  - fotel dentystyczny,
  - fotel do stołu operacyjnego,
  - narzędzia operacyjne – pełen zestaw,
  - zestaw narzędzi chirurgicznych,
- na łączną kwotę 590.235,08 zł.

5. W piątym etapie zakupiono wyposażenie dla bloku operacyjnego:

- unit dentystyczny,
- zestaw do pił osteotomii twarzoczaszki,
- fotel operacyjny,
- kamera do lampy,
- zestaw pił do osteotomii mózgowiczaszki

na kwotę – 311.579,75 zł.

## II PROMOCJA PROJEKTU

### Opis działań podjętych w celu informowania o udziale w Programie

1. Wykonano tablicę pamiątkową (rys 1), informującą o realizacji projektu *"Podwyższenie jakości badań naukowych, diagnostyki i leczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej"*, która została umieszczona na ścianie frontowej Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej pawilon 8 przy ul. Lindleya 4 w Warszawie.
2. W trakcie realizacji projektu na terenie kliniki umieszczono plakaty informujące o realizacji w/w projektu.
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny zamieścił na stronie internetowej informacje o udziale w programie wraz z opisem realizowanego projektu. Zostały zamieszczone zdjęcia z miejsca realizacji projektu ukazujące aktualny stan wykonanych zadań.
4. Do czasopisma WUM przekazany został artykuł, w którym opisano realizację projektu.
5. Wykonano naklejki informujące o tym że sprzęt jest zakupiony w ramach projektu.



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



## PODWYŻSZENIE JAKOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH, DIAGNOSTYKI I LECZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ

Wartość całkowita projektu 5.481.974,65 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.618.103,27 PLN

Okres trwania projektu: sierpień 2007 – wrzesień 2008



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rys. 1 Tablica pamiątkową projektu



Rys. 2 Sala operacyjne stan maj 2008 r.



Rys. 3 Łącznik stan – maj 2008 r.



Rys. 4 Analizator tkanki kostnej